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Projektmöte 20-08-18 (10) renovering Hestrastugan
Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Anders Qvist, Toivo Pentonen

1. Dokumentation och kommunikation
Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan. Närmar sig färdigställande.
Målning pågår i kontor och konferens.
Rivning av kök och diskrum klar.
Arbete med nya handikapptoaletter pågår.
Bottenplatta till Piistmaskin/målbod har gjutits.
Eldragning i tak och väggar pågår, fasadbelysning delvis klar.

2. Arbetsdagar

3. Tidplan


4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Nycklar
3 huvud nyckar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist och Jan Flodin
Vi behöver ha tillgång till mera huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding. 

Grävning 
Grävning påbörjas vecka 26, angående rullskidbanan.

El

Bygg
Tillkommit extra arbete vid huvudentrén.
Målning

Arbetsmiljö
Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi
Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.


6. Renovering inomhus
Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.

Byggteknik
Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.

Rivning kontor, handikapptoalett
Shala Bygg. Qvist Marin och telekom.

Bygg kontor/konferens/Kök
Shala bygg. JPS systemteknik

VVS
             Henrik Johansson Rör AB
             Ny dragning av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten.
             Nya dragning av vatten till kök och diskrum.
             Ny brunn i diskrummet.	
	
El
El entreprenören väljer armaturer.
Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.
Eluttag monteras vid varje fönster.
Brandlarm och utrymningslarm erfordras.


Målning
Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.
Storstugans tak skall målas.
.
Golvläggning
Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.
Ny matta tillkommer i nya aktivitetsrummet utanför herrarnas omklädningsrum.



Ventilation
Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.
Tilluftsdon i taket vid prisskåpet tas bort.

Kök
Jan-Olof har haft en presentation med Johan Söderberg angående köksrenovering.
Ekonomi
              
7. Ekonomi hela ombyggnaden
Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-. 

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte
20-09-01 (tisdag) kl. 17.30 Hestrastugan.

10. Avslut

