
Projektmöte 20-04-19 (4) renovering Hestrastugan
Närvarande: Jan Flodin, Toivo Pentonen, Jan –Olof Albrektsson, Susanne Ohlsèn

1. Dokumentation och kommunikation
Informera sektionerna att plocka ihop sina saker. 
Projektgruppens samordnare är Anders Qvist.
Byggstart 2020-05-06.
Byggavtal utvändig totalentreprenad har skrivits med Shala Bygg AB.

2. Utökning av projektgruppen

3. Tidplan
Tidplan för utvändig entreprenad har erhållits från Shala Bygg AB.
4. Renovering utomhus

Etableringsplan
Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.

Grävning 

El
Uttag i fasad mot söder, väster och norr, uttagen skall förses brytare.


Bygg
Bygglov erfordras för målboden, kostnad ca 20 000.-

Målning
Målning kommer att ske med färg från Teknos AB.
 
Arbetsmiljö
Totalentreprenören ansvarar för arbetsmiljöplan utvändigt.

5. Ekonomi
Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.








6. Renovering inomhus
Herrarnas och damernas omklädningsrum kan delvis användas som förvaring.
Kontoret skall vara utflyttat senast den 20-05-01.

Byggteknik
Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen

Rivning kontor, handikapptoalett

Bygg kontor/konferens

VVS, nya toaletter

El
El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.

Målning

Golvläggning
Offert från Mobergs golv har inkommit.

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden
Stormötet har beslutat att 4 626 000.- är budgeten för ombyggnaden, det är max vad ombyggnaden får kosta.



8. Arbetsmiljö


9. Nästa möte
20-05-29 kl 17.00 Hestrastugan

10. Avslut



