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1. Dokumentation och kommunikation
Arbetsdagen 23/4 plockades det mesta av möblerna på övervåningen ner till herrarnas omklädningsrum.
Kommande arbetsdagar är den 4 och 5/5.
2. Utökning av projektgruppen

3. Tidplan
4. Renovering utomhus

Etableringsplan
Tas fram av totalentreprenör tillsammans med projektgruppen.

Nycklar
Shala bygg behöver 2 st till fastigheten.

Grävning 

El
Uttag i fasad mot söder, väster och norr, uttagen skall förses brytare.


Bygg
Bygglov erfordras för målboden, kostnad ca 20 000.-

Målning
Målning kommer att ske med färg från Teknos AB.
 
Arbetsmiljö
Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi
Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.








6. Renovering inomhus
Herrarnas och damernas omklädningsrum kan delvis användas som förvaring.

Byggteknik
Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.

Rivning kontor, handikapptoalett
JPS systemteknik
Bygg kontor/konferens/Kök
JPS 
VVS
             Henrik Johansson Rör AB
El
El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.
Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.
Eluttag monteras vid varje fönster.

Målning
Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.
Golvläggning
Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.
Ventilation
Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.
Kök
Jan-Olof gick igenom förslag på köksrenoveringen.
Ekonomi
              
7. Ekonomi hela ombyggnaden
Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-. 




8. Arbetsmiljö


9. Nästa möte
20-05-13 kl 17.00 Hestrastugan

10. Avslut



