

Projektmöte 20-10-05 (13) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Toivo Pentonen, Susanne Ohlsén, Anders Quist

1. Dokumentation och kommunikation

Målning pågår inomhus.

Arbete med nya handikaptoaletter pågår.

Slutarbeten pågår i Pistmaskin/målbod.

Gösta Drotz målar pistmaskinsgarage/målbod.

Asfaltering färdig.

2. Arbetsdagar

Det är svårt att arrangera arbetsdagar, tyvärr är intresset i förening inte så stort när det gäller att hjälpa till på arbetsdagar.

3. Tidplan

4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Nycklar/Låssystem

Två låssystem erfordras för att tillgängligheten till stugan skall fungera.

Grävning

Grävningsarbeten klara förutom återställning vid uteplats.

El

Dragningar i stort klara förutom målbod och kompressorgaraget.

Bygg

Dörrbyten klara förutom garageport och kompressorport.

Målning

Utomhus klar.

Arbetsmiljö

Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi

Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.

6. Renovering inomhus

Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.

Byggteknik

Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.

Bygg kontor, handikaptoalett

Shala Bygg.

Bygg kontor/konferens/Kök

Shala bygg. JPS systemteknik

VVS

Henrik Johansson Rör AB

Ny dragning av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten.

Nya dragning av vatten till kök och diskrum.

Ny brunn i diskrummet.

Nya radiatorer till passage och Hwc.

El

El entreprenören väljer armaturer.

Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.

Eluttag monteras vid varje fönster.

Brandlarm och utrymningslarm erfordras.

Målning

Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.

Målning pågår framförallt på plan 2.

.

Golvläggning

Georg Andersson Golv AB har påbörjat golvlägningsarbetet.

Ventilation

Kök

Beställningsarbete påbörjat.

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte

20-10-22 (Torsdag) kl. 17.00 Hestrastugan.

10. Avslut