

Projektmöte 20-10-27

1 (14) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Toivo Pentonen, Susanne Ohlsén,

1. Dokumentation och kommunikation

Målning på plan 1 är i stort klar.

Arbete med nya handikaptoaletter pågår.

Slutarbeten bl.a. el pågår i Pistmaskin/målbod.

Gösta Drotz har målat pistmaskinsgarage/målbod.

Rullskidbana klar, linjemålning återstår.

2. Arbetsdagar

Flera pensionärer har hjälp till på dagtid under den senaste veckan.

Tyvärr har inte Facebook uppropet get mer än fyra frivilliga.

3. Tidplan

4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Nycklar/Låssystem

Tre låssystem erfordras för att tillgängligheten till stugan skall fungera.

Grävning

Grävningsarbeten klara.

El

Dragningar i stort klara, några småjobb återstår.

Bygg

Dörrbyten klara förutom garageport och kompressorport.

Målning

Klar.

Arbetsmiljö

Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvärdig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi

Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.

6. Renovering inomhus

Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.

Byggteknik

I köksarbetet återstår, beslag, kakel, bänkskivor och målning spackling.

Bygg kontor, handikaptoalett

Shala Bygg.

Bygg kontor/konferens/Kök

Shala bygg. JPS systemteknik

VVS

Henrik Johansson Rör AB

Ny draging av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten.

Nya draging av vatten till kök och diskrum.

Ny brunn i diskrummet.

Nya radiatorer till passage och Hwc.

El

Eluttag monteras vid varje fönster.

Brandlarm och utrymningsplan erfordras.

Målning

Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.

Målning återstår på källarplan.

Golvläggning

Golvläggning klar.

Ventilation

Tilluftsdon i gamla storstugan återstår.

Kök

Beställningsarbete påbörjat.

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-

Budgeten är i fas men återhållsamhet och ideellt arbete erfordras.

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte

20-10-22 (Torsdag) kl. 17.00 Hestrastugan.

10. Avslut