

Projektmöte 20-06-23 (9) renovering Hestrastugan

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Susanne Ohlsén, Toivo Pentonen

1. Dokumentation och kommunikation

Fasadrenovering fortskrider enligt tidplan.

Rivning invändigt med kontor och konferensrum är i stort sett klar.

Mellanvägg (skjutvägg) i bordtennisrummet utgår enligt styrelsebeslut.

Tekniskt samrådsmöte har avhandlats för att erhålla startbesked.

Startbesked pistmaskin/målbod har erhållits.

2. Arbetsdagar

3. Tidplan

4. Renovering utomhus

Etableringsplan

Nycklar

3 huvud nycklar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist och Jan Flodin

Vi behöver ha tillgång till mera huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.

Grävning

Grävning påbörjas vecka 26, angående rullskidbanan.

El

Bygg

Fönsterlinjen mot Alingsåsvägen är justerad..

Målning

Arbetsmiljö

Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utväändig arbetsmiljöplan.

5. Ekonomi

Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms.

6. Renovering inomhus

*Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring.
Externt rivningsarbete inomhus har till dags dato uppgått till 175 timmar.*

Byggteknik

Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen.

Rivning kontor, handikaptoalett

Shala Bygg. Qvist Marin och telekom.

Bygg kontor/konferens/Kök

Shala bygg. JPS systemteknik

VVS

Henrik Johansson Rör AB

El

El entreprenören och Anders Qvist väljer armaturer.

Elektrikern i Borås AB utför elarbeten.

Eluttag monteras vid varje fönster.

Brandlarm och utrymningslarm erfordras.

Målning

Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning.

Storstugans tak skall målas

.

Golvläggning

Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen.

Ventilation

Ventilationsdon placeras i hörnet vid prisskåpet.

Kök

Jan-Olof har haft en presentation med Johan Söderbergangående köksrenovering.

Ekonomi

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 6.216.469:-.

8. Arbetsmiljö

9. Nästa möte

20-08-04 (tisdag) kl. 17.30 Hestrastugan.

10. Avslut